

Ямочный ремонт

график работ

№	Наименование ДТ	Площадь ремонта м2	Количество дефектов	Дата начала работ	Дата окончания работ
1	г.о.Ступино, г.Ступино, ул.Службина, д.12, 16	1879	2	22.04.2024	28.04.2024
2	г.о. Ступино, г.Ступино, ул.Андропова, д.29/9	1300	5	02.05.2024	08.05.2024
3	г.о.Ступино, г.Ступино, ул.Пушкина, д.27/28, ул.Горького, д.19/29, ул.Некрасова, д.30	2738	10	13.05.2024	19.05.2024
4	г.о.Ступино, г.Ступино, ул.Горького, д.21А, ул.Тургенева, д.15/24	302	5	20.05.2024	26.05.2024
5	г.о.Ступино, г.Ступино, ул.Проспект Победы,д.22, 20/36, ул.Андропова, д.34/7, ул.Центральный переулок, д.9	4000	16	27.05.2024	02.06.2024
6	г.о.Ступино, г.Ступино, ул.Проспект Победы, д.24/25, ул.Центральный переулок, д.13, ул.Горького, д.23/15	3500	9	03.06.2024	09.06.2024
7	г.о.Ступино, г.Ступино, ул.Пушкина, д.97, 99, 101	5348	6	10.06.2024	16.06.2024
8	г.о.Ступино, г.Ступино, Пр.Победы д.53,55,57	1275	5	17.06.2024	23.06.2024
9	г.о.Ступино, г.Ступино, ул.Калинина, д.3, 5/17, ул.Чайковского, д.19, 21, 23	2532	2	24.06.2024	30.06.2024
10	г.о.Ступино, г.Ступино, ул.Андропова, д.17/3,19,2123, Тургенева, д.8\25	2064	6	01.07.2024	07.07.2024