

Наименования муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятия		
1	2	3	4	5		
<b>Подпрограмма II «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры»</b>						
Основное мероприятие A1. Федеральный проект «Культурная среда»	814 141,420	41 087,459	5,05%	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств, единиц		
Мероприятие A1.06 Государственная поддержка отрасли культуры (в части модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта)	125 429,100	40 920,703	32,62%	план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				-	-	Завершение работ - 3 кв. 2024 г.
Мероприятие A1.08 Проведение капитального ремонта, технического перевооружения и благоустройство территорий муниципальных объектов культуры	688 712,320	166,756	0,02%	Капитально отремонтированы объекты культурно-досуговых учреждений муниципальных образований Московской области, единиц	план на отчетный период	факт за отчетный период
				-	-	причины невыполнения результата
				-	-	Завершение работ - 4 кв. 2024 г.
Итого по подпрограмме II «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов культуры», в том числе по источникам:	814 141,420	41 087,459	5,05%			
Средства федерального бюджета	70 240,296	22 915,593	32,62%			
Средства бюджета Московской области	571 576,954	14 041,107	2,46%			
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	172 324,170	4 130,757	2,40%			
<b>Подпрограмма III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»</b>						
Основное мероприятие 01 Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования	31,560	0,000	0,00%	Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования, единиц		
Мероприятие 01.05 Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности	31,560	0,000	0,00%	план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				-	-	
Основное мероприятие 02 Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования	4 748 818,840	1 823 145,273	38,39%	Оплата производится по факту выполнения строительных работ, после предоставления подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2		
Мероприятие 02.03 Капитальные вложения в объекты общего образования	1 545 059,710	849 284,511	54,97%	Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования, единиц		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				-	-	ввод в эксплуатацию объекта: Пристройка к школе на 550 мест мкр. Новое Ступино - 3 кв. 2024 г.
Мероприятие 02.04 Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения	3 203 759,130	973 860,762	30,40%	Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения, единиц		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				-	-	ввод в эксплуатацию объекта: 1) школы на 550 мест квартал «Надежда» - 4 кв. 2024 г. 2) школа на 825 мест мкр Юго-Западный - 3 кв. 2024 г.
Основное мероприятие 06 Капитальный ремонт объектов дошкольного образования	165 637,549	43 735,792	26,40%	Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций, единиц		
Мероприятие 06.01 Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций	151 908,769	43 735,792	28,79%	план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				-	-	Завершение работ - 3 кв. 2024 г.
Мероприятие 06.02 Оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций	13 728,780	0,000	0,00%	Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций, единиц		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				-	-	Завершение работ - 3 кв. 2024 г.
Итого по подпрограмме III «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования», в том числе по источникам:	4 914 487,949	1 866 881,065	37,99%			
Средства федерального бюджета	144 038,400	0,000	0,00%			
Средства бюджета Московской области	4 002 346,590	1 497 034,355	37,40%			
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	768 102,959	369 846,710	48,15%			
<b>Подпрограмма V «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта»</b>						
Основное мероприятие 02 Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта	152 586,830	12 119,909	7,94%	Произведена модернизация материально-технической базы муниципальных объектов физической культуры и спорта путем проведения капитального ремонта, единиц		
Мероприятие 02.01 Проведение капитального ремонта муниципальных объектов физической культуры и спорта	152 586,830	12 119,909	7,94%	план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				-	-	Завершение работ - 4 кв. 2024 г.
Итого по подпрограмме V «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта», в том числе по источникам:	152 586,830	12 119,909	7,94%			
Средства федерального бюджета	0,000	0,000	0,00%			
Средства бюджета Московской области	104 259,650	8 281,301	7,94%			
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	48 327,180	3 838,608	7,94%			
Итого по муниципальной программе, в том числе по источникам:	5 881 216,199	1 920 088,431	32,65%			
Средства федерального бюджета	214 278,696	22 915,593	10,69%			
Средства бюджета Московской области	4 678 183,194	1 519 356,763	32,48%			
Средства бюджета городского округа Ступино Московской области	988 754,309	377 816,075	38,21%			

Координатор муниципальной программы

В.Ю.Митосов