

Оперативный отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы:  
городского округа Ступино Московской области «Развитие сельского хозяйства»  
за первый квартал 2020 года

№ п/п	Наименования муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятий, указанных в графе 5 приложения № 5 к Порядку
1	2	3	4	5	6
<b>Подпрограмма I "Развитие отраслей сельского хозяйства"</b>					
1	Основное мероприятие 08. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	200	0	0	
1.1.	Мероприятие 8.1. Развитие приоритетных отраслей АПК	0	0	0	
1.2.	Мероприятие 8.2. Организация и проведение конкурсов, выставок	200	0	0	Средства предусмотрены на проведение торжественного мероприятия, посвящённому Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, проведение которого планируется в ноябре 2020 г.
<b>Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»</b>					
2	Основное мероприятие 01. Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения	21075	0	0	

2.1.	Мероприятие 1.1. Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения	20000	0	0	Начало мероприятия - начало периода полевых работ (второй квартал 2020 г.)
2.2.	Мероприятие 1.2. Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского	1075	0	0	Начало мероприятия - второй квартал 2020 г.
<b>Подпрограмма III «Устойчивое развитие сельских территорий»</b>					
3	Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях	1317	0	0	Предоставление средств господдержки планируется во втором квартале 2020 года
3.1.	Мероприятие 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях	1 317,00	0	0	
3.2.	Мероприятие 1.2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях	0	0	0	
4	Основное мероприятие 2. Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях	0	0	0	
4.1.	Мероприятие 2.1. Развитие газификации в сельской местности	0	0	0	
4.2.	Мероприятие 2.3. Проектирование сетей газификации в сельской местности	0	0	0	
5	Основное мероприятие 4. Благоустройство сельских территорий	4 786,02	0,00	0	Выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2020 года.
5.1.	Мероприятие 4.2. Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Благоустройство общественных территорий)	4 786,02	0	0	
Итого по подпрограмме III		6 103,02	0,00	0	
<b>Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»</b>					
6	Основное мероприятие 01. Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней	2621	170	6,5	

6.1.	Осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных	1673	170	10,2	Оплата работ производится частями в соответствии с муниципальным контрактом
6.2.	Осуществление переданных полномочий Московской области по оформлению в собственность Московской области сибиреязвенных скотомогильников, по обустройству и содержанию сибиреязвенных скотомогильников	948	0	0	Сибиреязвенный скотомогильник не оформлен в собственность Московской области, что не позволяет проводить работы по его благоустройству за счёт средств бюджета Московской области.
<b>Подпрограмма VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области»</b>					
7	Основное мероприятие Т2. Экспорт продукции агропромышленного комплекса	0	0	0	
7.1.	Мероприятие Т2.1. Экспорт продукции агропромышленного комплекса	0	0	0	
Итого по муниципальной программе		29 999,02	170,00	0,6	

Координатор муниципальной программы

А.Л.Тихонова