

Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
наименование муниципальной программы (подпрограммы)
за 1 полугодие 2020 г

№ п/п	Наименования муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год,	Исполнено,	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятий, указанных в графе 5 приложения № 5 к Порядку
		тыс. руб.	тыс. руб.		
1	2	3	4	5	
Подпрограмма I «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»					
1.	Основное мероприятие F3. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»				
1.1.	Мероприятие F3.01 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по I этапу	0,00	0,00		–
1.2.	Мероприятие F3.02 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по II этапу	0,00	0,00		–
1.3.	Мероприятие F3.03 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по III этапу	0,00	0,00		–
1.4.	Мероприятие F3.04 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по IV этапу	0,00	0,00		–
1.5.	Мероприятие F3.05 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по V этапу	0,00	0,00		–
1.6.	Мероприятие F3.06 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по VI этапу	0,00	0,00		–
Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»					
2.	Основное мероприятие 02. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда				
2.1.	Мероприятие 02.01. Обеспечение мероприятий по переселению граждан	43 660,38	0		–
3.	Основное мероприятие 04. Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке в рамках Адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы»				
3.1.	Мероприятие 04.01. Обеспечение мероприятий по переселению граждан в рамках адресной программы Московской области 2016-2020	162 192,18	24378,7	15,03%	Продолжается строительство 9-ти этажного жилого дома по ул. Горького-ул. Овражная г. Ступино, в который планируется переселить 462 человека из аварийных домов, расположенных в г. Ступино (ул. Куйбышева, пер. Банный). Переселение данных граждан планируется завершить в 2020 году. Продолжилось строительство второго 9-ти этажного многоквартирного дома, по этому же адресу, под переселение 513 граждан из аварийного жилья. Планируемый срок ввода в эксплуатацию МКД -2021 год. Сформирован земельный участок под строительство многоквартирного дома в п. Михнево под переселение 153 человек со сроком ввода в эксплуатацию в 2021 г.
Итого по муниципальной программе		205 852,56	24 378,70		

Координатор муниципальной программы



Ф.В.Плотников
(подпись)

10.07.2020

Оценка результатов реализации муниципальной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
наименование муниципальной программы (подпрограммы)
за 1 полугодие 2020 г

№ п/п	Основные мероприятия по реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие реализацию основных мероприятий	Единица измерения	Базовое значение показателя	Планируемое значение показателя на 2020 г	Достигнутое значение показателя за 1 полугодие 2020г
Подпрограмма I «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»						
1.	Основное мероприятие Ф3. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе: Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	тысяча квадратных метров тысяча квадратных метров тысяча квадратных метров тысяча квадратных метров Тысяча человек	- - - - -	11,127 11,127 0 0 0	11,127 11,127 0 0 0
Подпрограмма II «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»						
2.	Основное мероприятие 02. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	Количество переселённых жителей из аварийного жилищного фонда	Тысяча человек	-	0,156	0
3.	Основное мероприятие 04. Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке в рамках Адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы»	Количество граждан, переселённых из аварийного жилищного фонда	Тысяча человек	-	0,975	0

Ф. В. Плотников
(подпись)

Координатор муниципальной программы

10.07.2020