

Аналитическая записка
по финансированию мероприятий муниципальной программы
городского округа Ступино Московской области
"Развитие сельского хозяйства"
за первое полугодие 2024 года

На реализацию мероприятий программы в 2024 году выделено 15646,73 тыс.руб., в том числе 1200,21 тыс.руб. средств федерального бюджета, 9426,51 тыс.руб. средств бюджета Московской области, 2765,16 тыс.руб. средств бюджета городского округа Ступино Московской области и 2254,85 тыс.руб. внебюджетных средств.

Финансирование мероприятий программы за первое полугодие 2024 года составило 7900,61 тыс.руб. (50,5 %), в том числе за счет средств федерального бюджета – 1200,21 тыс.руб. (100 %), средств бюджета Московской области – 3566,30 тыс.руб. (37,8 %), средств бюджета городского округа Ступино Московской области – 879,25 тыс.руб. (31,8 %), внебюджетных средств – 2254,85 тыс.руб. (100 %).

Подпрограмма I "Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности».

Финансирование мероприятия 06.01. «Развитие приоритетных отраслей АПК» в 2024 году не предусмотрено.

Результат выполнения мероприятий «Произведено молока в хозяйствах всех категорий» выполнен и составил 29,3 тыс.т.

Результат выполнения мероприятия «Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, Производство напитков» выполнен и составил 715,8 млн.руб.

Финансирование мероприятия 06.02. «Организация и проведение конкурсов и выставок» в первом полугодии 2024 года не производилось. Расходование средств планируется в четвёртом квартале 2024 года.

Результат выполнения мероприятия «Проведены конкурсы и выставочные мероприятия» оценивается один раз в год в соответствии с методикой.

Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».

Финансирование мероприятия 01.01 «Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения, а также проведение культуртехнических мероприятий» в 2024 году не предусмотрено.

Результат выполнения мероприятия «Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, поставленных на государственный кадастровый учет» оценивается один раз в год в соответствии с методикой.

Результат выполнения мероприятия «Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий» оценивается один раз в год в соответствии с методикой.

Финансирование мероприятия 01.02 «Проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского» планируется в третьем квартале 2024 года в соответствии с муниципальным контрактом.

Результат выполнения мероприятия «Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского» планируется в третьем квартале 2024 года. Во втором квартале завершена первая стадия обработки на площади 40,87 га.

Подпрограмма III «Комплексное развитие сельских территорий».

Финансирование мероприятия 01.01 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» выполнено на 100 % (4471,31 тыс.руб., из которых 2254,85 тыс.руб.внебюджетные средства).

Результат выполнения мероприятия на 2024 год не запланирован.

Финансирование мероприятия 03.01 «Частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты» составило 1011,82 тыс.руб. (20,8 %). Освоение средств планируется в последующие периоды 2024 года в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.

Результат выполнения мероприятия «Доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных и промышленных товаров, в общем числе населенных пунктов, соответствующих критериям отбора» выполнен и составил 100 процентов.

Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развития государственной ветеринарной службы».

По реализации мероприятия 01.01 «Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев» за отчетный период профинансировано 2417,48 тыс.руб. (43,9 %). Оплата работ производится в соответствии с муниципальными контрактами.

Результат выполнения мероприятия «Количество собак без владельцев, подлежащих отлову» составил 180 голов.

Целевые показатели реализации программы «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году» и «Доля сельского населения в общей численности населения» оцениваются по результатам года в соответствии с методикой.

И.о. директора
МКУ «Управление потребительского рынка,
рекламы и развития сельского хозяйства»
городского округа Ступино



Н.В. Ганина