

Оперативный (квартальный) отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
**Подпрограммы II «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики
муниципального образования Московской области»**
за 2024год

Наименования муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (с указанием порядкового номера)	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Процент финансирования к годовому объему, %	Результаты выполнения мероприятия		
1	2	3	4	5		
Подпрограмма II						
Основное мероприятие 1						
Информационная инфраструктура	4 284,4	4 284,4	100,0			
Мероприятие 1.1	583,33	583,33	100,0	Обеспечена доступность для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет		
Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				567	567	
Мероприятие 1.2	0,0	0,0	0,0	Обеспечение территориально удаленных структурных подразделений администрации городского округа Ступино Московской области доступом в сеть Интернет.		
Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения

						результата
				10	10	
Мероприятие 1.3 Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней	0,0	0,0	0,0			
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
Мероприятие 1.4 Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности	3701,1	3701,1	100,0	Обеспечение администрации городского округа Ступино Московской области оборудованием, соответствующего требованиям нормативных правовых актов Московской области		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				100	100	
Основное мероприятие 2 Информационная безопасность	1 734,1	1684,9	97,1			
Мероприятие 2.1 Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации	1 734,1	1684,9	97,1	Уровень обеспеченности защиты информации и персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				100	100	

объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области						
Основное мероприятие 3 Цифровое государственное управление	7 158,0	7135,5	99,7			
Мероприятие 3.1 Обеспечение программными продуктами	0,0	0,0	0,0			
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				100	100	
Мероприятие 3.2 Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области	0,0	0,0	0,0			
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				100	100	
Мероприятие 3.3 Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области	7 158,0	7135,5	99,7	Количество муниципальных информационных систем обеспечения деятельности г.о. Ступино Московской области, по которым осуществлено развитие и сопровождение		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				7	7	
Основное мероприятие 4 Цифровая культура	0,0	0,0	0,0			
Мероприятие 4.1 Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет	0,0	0,0	0,0	Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения

					результата	
				10	10	
Федеральный проект Е4 Цифровая образовательная среда	101,0	101,0	100,0			
Мероприятие Е4.4 Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	0,0	0,0	0,0	Образовательные организации обеспечены комплектами оборудования, включающими средства вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное оборудование, для внедрения цифровой образовательной среды, единиц		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				1	1	
Мероприятие Е4.5 Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования	101,0	101,0	100,0	Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования		
				план на отчетный период	факт за отчетный период	причины невыполнения результата
				1	1	
Итого по подпрограмме 2, в том числе по источникам:	13 277,7	13205,9	99,5			

Средства Федерального бюджета	0,0	0,0		
Средства бюджета Московской области	101,00000	101,00000	100,0	
Средства местного бюджета городского округа	13 277,7	13205,9	99,5	

Заместитель главы городского округа Ступино



А.В. Севрюгин

« _____ » _____ 2024г.