

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ**

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800  
Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22  
E-mail: [otdelkrostupinoadm@mail.ru](mailto:otdelkrostupinoadm@mail.ru)

---

**ИНФОРМАЦИЯ**

по результатам внеплановой камеральной проверки в муниципальном казенном учреждении «Управление благоустройства» городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 12.04.2024 № 46-А на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 06.06.2024 № 150вн-337/1.2.2-5;
2. Распоряжения от 13.06.2024 № 192-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий.

Проверяемый период: с 12.04.2024 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 2 рабочих дня с «13» июня 2024 г. по «14» июня 2024 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

К проверке представлены следующие документы:

- Контракт с приложениями;
- Дополнительный соглашения;
- Акт о приемке выполненных работ КС-2;
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет на оплату,
- Банковская гарантия,
- Общий журнал работ.

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

По результатам проверки выявлено отклонение объема по отдельным позициям КС-2 от локальной сметы более 10%.

**Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:**

1. Для передачи документов на оплату необходимо подписать всю исполнительную документацию в ПИК ЕАСУЗ.