

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800

Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22

E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам внеплановой камеральной проверки в управлении благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 24.04.2023 № 57-А на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории городского округа Ступино Московской области

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 20.06.2023 № 150вн-331/13-7;
2. Распоряжения от 26.06.2023 № 179-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 24.04.2023 № 57-А, на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий, расположенных на территории городского округа Ступино Московской области.

Проверяемый период: с 24.04.2023 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 5 рабочих дней с «28» июня 2023 г. по «04» июля 2023 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

К проверке представлены следующие документы:

- Контракт с приложениями;
- Акты о приемке выполненных работ КС-2;
- Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет на оплату;

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

В представленных исполнительных документах выявлены следующие нарушения:

- В системе ЕИС дополнительное соглашение на увеличение объемов выполненных работ и цены контракта не опубликовано.
- Итоговая сумма в счетах на оплату указана без учета выплаты аванса.

- В ПИК ЕАСУЗ отсутствует размещение материалов фотофиксации.
- Не представлен документ обеспечения гарантийных обязательств.

Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:

1. Внести исправления в исполнительную документацию.
2. Заключить и разместить в системе ЕИС дополнительное соглашение.
3. Для передачи документов на оплату необходимо подписать всю исполнительную документацию в ПИК ЕАСУЗ, составить заключение.