

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ**

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800  
Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22  
E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

---

**ИНФОРМАЦИЯ**

по результатам внеплановой камеральной проверки в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Мещеринский детский сад комбинированного вида «Улыбка» городского округа Ступино Московской области об исполнении контракта от 19.12.2022 № 37 на выполнение работ по ремонту фасада, отмостки МАДОУ «Мещеринский детский сад комбинированного вида «Улыбка»

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 12.05.2023 № 150вн-79/1.2.3-3;
2. Распоряжения от 04.07.2023 № 193-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 19.12.2022 № 37, на выполнение работ по ремонту фасада, отмостки МАДОУ «Мещеринский детский сад комбинированного вида «Улыбка».

Проверяемый период: с 19.12.2022 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 5 рабочих дней с «05» июля 2023 г. по «11» июля 2023 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

К проверке представлены следующие документы:

- Контракт с приложениями;
- Акты о приемке выполненных работ КС-2;
- Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет на оплату;
- Общий журнал работ.

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

В представленных исполнительных документах выявлены следующие нарушения:

В размещенной в системе ЕИС исполнительной смете отсутствуют две страницы: 20, 22, в связи с чем невозможно сверить объемы выполненных работ с исполнительной сметой.

**Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:**

1. Внести исправления в исполнительную документацию.
2. Для передачи документов на оплату необходимо подписать всю исполнительную документацию в ПИК ЕАСУЗ.