

Приложение 1
к распоряжению Главного управления
территориальной политики
Московской области
от _____ № _____

«УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18
(в редакции распоряжения
Главного управления
территориальной политики
Московской области
от _____ № _____)

Форма

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования городской округа Ступино Московской области

Наименование проекта Приобретение оборудования в школьную мастерскую для муниципального бюджетного образовательного учреждения «Ситне-Щелкановская средняя общеобразовательная школа» городского округа Ступино по адресу: Московская область, г.о. Ступино, с.Ситне-Щелканово, ул. Спортивная, вл. 4

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Всего	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.	Примечание	
	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета			Вклад населения*
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	13=5-9	
100000	76230	23770	0	100000	76230	23770	0	95328	74228	21100	0	4672	0

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Объект, включенный в проект, завершен _____ своевременно
(своевременно, с нарушением сроков)

2. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине:

3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 20.08.2021 г.;

4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта - 30.10.2021 г.

5. К отчету прилагаются на 2 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Рассказова Г.М.
(Ф.И.О.)

(подпись)

(подпись)

Глава городского округа Ступино Московской области
М.И. ДИМУЖАЛЬСКИХ С.Г.
ДОКУМЕНТОВ
(Ф.И.О.)

Дата « _____ 20__ г.