

«УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Главного управления
территориальной политики
Московской области
от 30.10.2020 № 18
(в редакции от 16.10.2023 №13)

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования: городской округ Ступино Московской области

Наименование проекта: «Приобретение звукового оборудования для проведения массовых мероприятий в сельских домах культуры, МБУ культуры "Культурно-творческий центр", городской округ Ступино Московской области, г. Ступино, ул. Пушкина, 25»

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.			Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Примечание	
Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета	Вклад населения*	Всего	Средства областного бюджета	Средства местного бюджета		Вклад населения*
1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10	11	12	
600000,00	439560,00	154440,00	6000,00	594060,00	435164,4	152895,6	6000,00	594000,00	435164,4	152895,6	5940,00	

Иванов

* -денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект _____ реализован _____
(реализован своевременно/с нарушением сроков/ не реализован)
2. Если проект выполнен с нарушением сроков или не выполнен, то по какой причине:
_____ проект выполнен без нарушения сроков _____.
3. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) - «17» ноября 2023 г.
4. Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – «05» декабря 2023 г.
5. К отчету прилагается на 1 (одном) листе: фотография объекта по итогам реализации проекта (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Рожкова Светлана Николаевна
(Ф.И.О.)


(подпись)


И.о. главы городского округа Ступино Московской области:

Протопопов Сергей Владимирович
(Ф.И.О.)



М.П.

Дата «__» _____ 20__ г.



ULTRAGAIN DIGITAL

KAIR X818

Hyperline

Hyperline

HERCULES
HERCULES
STANDS