Информация

о ходе выполнения мероприятий Программы «Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры Ступинского 

муниципального района на 2012-2015 годы» за 2012 год
           Одним из приоритетов жилищно-коммунальной политики является обеспечение комфортных условий проживания граждан а, следовательно, главное требование для объектов коммунальной инфраструктуры - их устойчивая и надежная работа.

          Самой актуальной проблемой на сегодняшний день является повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, построенного в основном в 70-х-80-х годах.

          Стоимость основных  фондов коммунального комплекса муниципальных предприятий Ступинского муниципального района оценивается величиной более 1,3 млрд.руб. В соответствии с нормативом отчислений на капитальный ремонт (4-5% от стоимости основных фондов) ежегодно в объекты технической коммунальной инфраструктуры должно вкладываться  не менее 60-ти млн.руб. 

          В результате хронического недоремонта современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры района характеризуется значительной степенью износа основного и вспомогательного оборудования (средний процент износа составляет от 40% до 60%).

          Следствием сложившейся ситуации являются потери энергоносителя при его транспортировке по инженерным сетям, повышение вероятности случаев технологических сбоев.

          В создавшихся условиях вопросы технической политики, внедрение новых технологий и материалов, энергосбережения отодвигаются на последний план.  Основная причина недостаточного финансирования ремонтных работ и модернизации оборудования состоит в том, что тарифы на коммунальные ресурсы являются экономически обоснованными отчасти формально. Это и  искусственное ограничение роста тарифов на коммунальные услуги для населения, при значительном росте стоимости энергоресурсов и конечно самый главный фактор - низкий уровень доходов населения. Коммунальный комплекс ежегодно требует серьезных капитальных вложений  для своего функционирования.

         Для решения указанных проблем  Постановлением руководителя администрации Ступинского муниципального района от 21.06.2012г. за № 402/34 года утверждена «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ступинского муниципального района на 2012-2015 годы».

	Выполнение программных мероприятий



	№п/п
	Наименование муниципального образования
	Всего запланировано 

на 2012 год, млн. руб.
	Освоено в 2012 году,

 млн. руб.
	% выполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего по Ступинскому району:

в том числе по муниципальным образованиям
	1099,8
	619,8
	56%

	1
	Ступинский муниципальный район
	5,08
	5,02
	99

	2
	г.п.Ступино
	153,5
	92,57
	60,3

	3
	г.п. Жилево
	810,5
	489,8
	60,4

	4
	г.п.Михнево
	100,4
	7,5
	0,07

	5
	г.п.Малино
	11,4
	11,3
	98,8

	6
	с.п.Леонтьевское
	14,6
	13,2
	90,4

	7
	с.п.Семеновское
	4,00
	0,4
	0,09

	8
	с.п.Аксиньинское
	0,3
	0,3
	100


Ступинский муниципальный район    

         В соответствии с запланированными Программными мероприятиями на 2012 год, администрацией Ступинского муниципального района была проведена работа по организации разработки схемы внешнего электроснабжения: проведен аукцион, в результате которого  заключен контракт с ООО «Электроцентр»  г.Москва на общую сумму 5,200 млн. руб. к 5,800 запланированным. На настоящее время 1-й этап работы по разработке схем выполнен на сумму 1млн.700 тыс., продолжается работа по 2-му этапу – согласование в соответствующих министерствах и ведомствах, которая будет закончена до 20 декабря 2012 года.

          Управлением ЖКХ, топлива и энергетики подготовлен проект решения  Совета депутатов Ступинского муниципального района «О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ступинского муниципального района на 2012-2015 годы» для рассмотрения на очередном Совете депутатов, в связи с увеличение объемов финансирования в 2012 году на общую сумму 30,968 млн.руб. на реконструкцию кабельной линии 10кВ от РП-12 до ТП-69 и реконструкцию ТП-69  в с. Лужники. Работы на указанных объектах ведутся согласно графика и будут завершены  до 20.12.2012г.

Городское поселение Ступино

           По разделу Программы «Инженерные сети и объекты теплоснабжения» 

запланировано 102 млн.руб. освоено 81,3 млн.руб. или 80%

В полном объеме реализованы следующие мероприятия:

· строительство тепловых сетей кв. «Надежда» длиной 125пм Д200мм (1,350 млн. руб. внебюджетные средства;

· модернизация тепловой магистрали по ул.Первомайская от ТК-8 до ТК-16 длиной 500пог.м. Д300мм (15 млн. внебюджетные средства); 

     -  замена   тепловой магистрали №1 от узла учета до ТК-1 длиной 500пог.м. Д600, финансовые средства  на реализацию данного мероприятия в размере 36,697 млн. руб. были выделены по программе Московской области «Жилище» на ремонт объектов теплоснабжения, в соответствии с мероприятиями утвержденной Программой комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры в Ступинского муниципального района на 2012-2015 годы». 

-   проведена реконструкция тепловой магистрали №2 с заменой труб Д600 на Д700мм в ППУ изоляции от ТК-512 до ТК-91  - реконструировано 277пог.м., вместо 250п.м. стоимость работ составила   20,0 млн.руб.  вместо запланированных 25-ти млн.руб.  (внебюджетные средства).

        Всего реконструировано и построено 1402 пог. м. тепловых сетей.

         В городском поселении также организованы работы по разработке схемы теплоснабжения поселения,  проводится аукцион. Объявленная цена разработки – 250 тыс. руб., вместо запланированных 4,2 млн. руб, предусмотренных программой за счет средств  бюджета. 

     Не выполнена в соответствии с Программой замена 400 п.м. участка теплосети по ул.Андропова от ТК-239 до ТК-274, на сумму 11,00 млн. руб.   по причине  отсутствия финансовых средств в бюджете г/п Ступино..

         По разделу «Инженерные сети и объекты водоснабжения»

 запланировано 4,8 млн.руб. запланированные на 2012 год мероприятия не выполнены: 

· не начато строительство  водопровода от ВЗУ №1 до ул.Заречная в с.Старая Ситня - 125м на сумму 250 тыс. руб. (согласно программе строительство рассчитано на 4 года –  по 250тыс.руб.из внебюджетных средств);

· не произведена замена водопровода по ул.Андропова от ВК-2 до ВК-15 на полипропиленовые трубы  длиной 150м, Д300мм по причине отсутствия средств в  бюджете поселения (1,5 млн.руб.).

          По разделу  «Инженерные сети и объекты водоотведения» 

запланировано 46,7 млн.руб. освоено 10 млн.руб. или 21%

 Выполнены 2 мероприятия из 7-ми запланированных:

· в полном объеме выполнена реконструкция самотечных коллекторов 1-ой очереди мик-р-на «Дубки» 450 пм Д40мм на 8,00 млн. руб. 

    -  выполнено строительство  коллектора ливневой канализации квартала «Дубки» протяженностью 101 пог.м. Д400мм из запланированных 1200 пм Д300мм. на 2 млн.руб. 

         Не реализованными остаются мероприятия по следующим объектам строительства:

· ливневого канализационного коллектора от Юго-западного микрорайона до ул. Бахарева-Чайковского;

· коллектора промышленной зоны г. Ступино;

· отвод дождевых и талых вод р. Креминченка в районе промышленной зоны

за счет внебюджетных средств на общую сумму 10,7млн.руб. и реконструкция очистных сооружений г.Ступино, запланированная на 2012 год за счет бюджетных средств поселения (10 млн.руб.).

Городское поселение Жилево
         По разделу Программы «Инженерные сети и объекты теплоснабжения»

 запланировано 173,8 млн.руб. освоено 85 млн.руб. или 49%

· модернизация газотранспортной, газораспределительной сети – 50% от запланированного объема на 2012 год в сумме 79 млн.руб.;

· прокладка тепловых сетей для ДОУ на 80 и 120 мест – в полном объеме -100%. В сумме 5,7 млн.руб.

За счет бюджетных средств выполнена замена парового подогревателя в котельной с. Шугарово (100%) в сумме 0,3 млн.руб.

         По разделу «Инженерные сети и объекты водоснабжения» 

запланировано 148,4 млн.руб. освоено 75,5 млн.руб. или 51%

·  строительство в Новом Ступино 4931 пм внутриплощадочных водопроводных сетей – 45% от запланированного объема на 2012 год на сумму 56 млн.руб.;

· закончено строительство водозаборного узла «Колычево» с бурением 3-х артезианских скважин на сумму 19,5 млн.руб.

         По разделу  «Инженерные сети и объекты водоотведения» 
 запланировано 287,3 млн.руб. освоено 144,4 млн.руб. или 50%

· строительство канализационных насосных станций в Новом Ступино – 82% от запланированного объема на 2012 год в сумме 3,7 млн.руб.;

· строительство очистных сооружений хозбытовых и ливневых стоков – 80% в сумме 38 млн.руб.;

· строительство внешних инженерных сетей водоотведения – 81% от запланированного объема в сумме 18,7 млн.руб. ;

· строительство внутридворовых  сетей хозбытовых и ливневых стоков, включая установку смотровых колодцев – 40%. в сумме 84 млн.руб. 

Ремонт  очистных сооружений в с.Шугарово в размере  0,7 млн. руб. не выполнен из-за отсутствия финансовых средств.

        По разделу «Инженерные сети и объекты электроснабжения» 

запланировано 201 млн.руб. освоено 184,8 млн.руб. или 92%

· прокладка  внешних инженерных сетей электроснабжения, включая установку распределительных пунктов , установка распределительных пунктов, РТП и ТП  в сумме 143,6 млн.руб.;

· прокладка внутриплощадочных сетей электроснабжения в сумме 41,2 млн.руб.

Не выполнено строительство подстанции, запланированное в 2012 году.

Городское поселение Михнево 
         По разделу « Инженерным сетям и объекты теплоснабжения» на 2012 год было запланировано 3,5 млн.руб., освоено 7,5 млн.руб.  Перевыполнен запланированный объем по Программе на 2012 год за счет   выполнения  мероприятия по замене 450 пм  теплотрассы с 2014 года на 2012-й:          

- произведен капитальный ремонт трубопроводов по ул Библиотечная в пос. Михнево  общей протяженностью 810 пм, диаметром от 100 до 300мм по Программе МО «Жилище» на общую сумму 7,5 млн. руб.

         По разделам «Инженерные сети и объекты водоснабжения» и «Инженерные сети и объекты водоотведения» запланированные финансовые средства на текущий год не освоены.

 Городское поселение Малино

         По разделу « Инженерным сетям и объекты теплоснабжения» 

запланировано 11,4 млн.руб. освоено 11,3 млн.руб. или  98,8%, снижение объема – результат проведенного аукциона.

- выполнена замена оборудования химводоподготовки в котельных п.Малино и д.Дубнево; 

-   произведены работы по замене емкости горячего водоснабжения объемом 100 м3;

- капитальный ремонт технологических трубопроводов котельной с заменой 2-х водонагревателей и 14-ти насосов горячего водоснабжения. Работы произведены на общую сумму 11,3 млн. руб.

 Сельское поселение Леонтьевское

По разделу « Инженерным сетям и объекты теплоснабжения»

запланировано 14,6 млн.руб. освоено 13,2 млн.руб. или 90,4% 

 -  произведена замена оборудования химводоподготовки и произведена замена емкости горячего водоснабжения объемом 100м3 в котельной д. Леонтьевское;

- произведена  замена оборудования химводоподготовки и капитальный ремонт ГРУ котельной д.Алфимово

-   произведена замена  1380 пм тепловых сетей в д. Леонтьевское диаметром от 89 до 108мм: от ТК-8 до ТК-14 и до дома №8 по ул.Новая – 972пм d108мм, от ТК-16 до ТК-17 по ул.Новая – 408пм диаметром от 89 до 108мм.           

Сельское поселение Семеновское
       По разделу « Инженерным сетям и объекты теплоснабжения»

 запланировано 0,7 млн.руб. программные мероприятия не выполнены. 

Запланированные программные мероприятия по объектам и сетям теплоснабжения из внебюджетных средств не выполнены  по причине их отсутствия у предприятия МУП «ПТО ЖКХ» ГПС: 400 тыс. руб. - на установку узла учета тепловой энергии на системах отопления и ГВС на выходе из котельной (контроль КПД котельной) и 700 тыс. руб. на замену 180пм теплосети по ул.Мира в с.Ивановское.

        По разделу  «Инженерные сети и объекты водоснабжения» 

запланировано 2,6млн.руб. освоено  0,4млн.руб. или 13% 

- произведены подготовительные работы к реконструкции ВЗУ в с.Хатунь по диагностике и промывке скважины: 

        По разделу «Инженерные сети и объекты водоотведения» 

запланировано 0,3 млн.руб.программные мероприятия не выполнены.

Сельское поселение Аксиньинское

       По разделу «Инженерные сети и объекты водоснабжения» 

запланировано 0,3млн.руб. освоено 0,3 млн.руб. или 100% 

- выполнен капитальный ремонт  канализационных колодцев в количестве17 шт. в с. Мещерино.

 Заявочная кампания на 2013-2014г.г.

       Управлением ЖКХ, топлива и энергетики, в соответствии с утвержденной «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ступинского муниципального района на 2012-2015 годы», в июле месяце текущего года, за подписью Главы Ступинского муниципального района, в Министерстве Строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства правительства Московской области были размещены заявки на 2013-2014 годы на включение муниципальных образований Ступинского района в региональные инвестиционные программы по капитальному ремонту объектов тепло- и водоснабжения (в программу МО «Жилище») – 144 млн. 650 тыс. руб, отдельно – по реконструкции, модернизации и строительству котельных – до 2015 года – на 242,6 млн. руб.  и водоснабжения и водоотведения (в программу «Чистая вода Подмосковья на 2012-2015 годы») – на 1458,57 млн.руб. Общие заявки по Ступинскому муниципальному району подтверждены заявками от поселений.

Начальник управления ЖКХ,

топлива и энергетики                                                                                А.Н.Медведева

Необходимый объем финансирования  капитального ремонта  

объектов тепло- и водоснабжения поселений Ступинского муниципального района

для подготовки к отопительному сезону 2013-2014г.г. 

	№п/п


	Ступинский муниципальный район

	
	Наименование поселений
	Объем финансирования, тыс.руб.

	
	
	объекты теплоснабжения
	объекты водоснабжения
	объекты водоотведения
	Всего



	1.
	городское поселение Ступино
	41 495,0
	4 000,0
	-
	45 495,0

	2.
	городское поселение Жилево
	9 900,0
	-
	-
	9 900,0

	3.
	городское поселение Малино
	34 260,0
	-
	-
	34 260,0

	4.
	сельское поселение Семеновское
	2 840,0
	600,0
	850,0
	4 290,0

	5.
	сельское поселение Леонтьевское
	30 347,0
	558,0
	-
	30 905,0

	6.
	сельское поселение Аксиньинское
	15 400,0
	4 200,0
	200,0


	19 800,0



	
	Итого:
	134 242,0
	9 358,0
	1050,0
	144 650,0


