

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ**

Андропова ул., д.43а/2, г.Ступино, городской округ Ступино, Московская область, 142800

Тел.: 8 (496) 642-44-96, факс: 8 (496) 642-29-22

E-mail: otdelkrostupinoadm@mail.ru

---

---

**ИНФОРМАЦИЯ**

по результатам внеплановой камеральной проверки в управлении благоустройства администрации городского округа Ступино Московской области об исполнении муниципального контракта от 13.03.2023 № 23-А на выполнение работ по благоустройству территории за границами участка (детский сад на 250 мест по адресу: Московская обл., г.о. Ступино, г. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина).

Контрольное мероприятие проведено на основании:

1. Обращения от 11.05.2023 № 150вх-234/13-7;
2. Распоряжения от 22.05.2023 № 142-р.

Тема проверки: исполнение муниципального контракта от 13.03.2023 № 23-А, на выполнение работ по благоустройству территории за границами участка (детский сад на 250 мест по адресу: Московская обл., г.о. Ступино, г. Ступино, мкр. Дубки, ул. Службина).

Проверяемый период: с 13.03.2023 по текущий период.

Срок проведения проверки составил 4 рабочих дня с «23» мая 2023 г. по «26» мая 2023 г.

Проверка проведена в соответствии с Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации городского округа Ступино Московской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 06.07.2021 № 1746-п, Положением о контрольно-ревизионном отделе администрации городского округа Ступино Московской области, утвержденным распоряжением администрации городского округа Ступино Московской области от 21.05.2021 №363-р.

К проверке представлены следующие документы:

- Контракт с приложениями;
- Акты о приемке выполненных работ КС-2;
- Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;
- Счет-фактура;
- Счет на оплату;
- Банковская гарантия.

Проверка проведена на основании документов, представленных на бумажном носителе, а также размещенных в ЕИС и Портале исполнения контрактов единой автоматизированной системы управления закупками (далее - ПИК ЕАСУЗ).

По результатам проверки выявлено отклонение объема по отдельным позициям КС-2 от локальной сметы более 10%, а также имеются новые виды работ.

В оформлении исполнительной документации нарушений не выявлено, документы, предусмотренные условиями Контракта представлены.

**Заключение контрольно-ревизионного отдела администрации городского округа Ступино Московской области:**

1. Для передачи документов на оплату необходимо подписать всю исполнительную документацию в ПИК ЕАСУЗ.