

Аналитическая записка по выполнению мероприятий Подпрограммы II «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» за 1 полугодие 2022г.

За 1 полугодие 2022г. из запланированных в бюджете городского округа Ступино по муниципальной Подпрограмме 57 803,20 тыс.руб. исполнено 5 883,90 тыс. руб.(10,1%).

Оплата МК производится в соответствии со сроками, определенными МК.

Основное мероприятие 01. Информационная инфраструктура.

- Администрация обеспечена широкополосным доступом в сеть Интернет.
- Организации начального общего, основного общего и среднего общего образования обеспечены доступом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" с требуемой скоростью. По мероприятию исполнено 2323,5 тыс.руб. из 6225,0 тыс.руб., что составляет 37,3%.

Заключены МК на поставку автоматизированных рабочих мест и офисной техники

Основное мероприятие 02. Информационная безопасность.

Осуществлялось сопровождение системы защиты информации. По мероприятию исполнено 575,5 тыс. руб. из 1197,0 тыс. руб., что составляет 48%.

Основное мероприятие 03 Цифровое государственное управление.

Обеспечено сопровождение 7 информационных систем. По мероприятию исполнено 2796,1 тыс. руб. из 6 212,00 тыс. руб., что составляет 45 %.

Федеральный проект Е4 «Цифровая образовательная среда».

- Заключен МК на поставку мультимедийных проекторов для общеобразовательных организаций.

- Заключен МК на техническое обслуживание (ремонт) оборудования для общеобразовательных организаций.

- Заключен МК по установке, монтажу и настройке ip-камер для общеобразовательных организаций.

Из 16 показателей подпрограммы не достигнуты значения показателей:

- Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

- Доля помещений аппаратных, приведенных в соответствие со стандартом «Цифровая школа» в части ИТ-инфраструктуры государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечения базовой безопасности образовательного процесса.

За отчетный период осуществлялось сопровождение 7 информационных систем. Проведена работа по актуализации сведений о 14 государственных и муниципальных услугах в Едином Реестре государственных услуг (функций) Московской области.

Осуществляется мониторинг поступивших отчетных форм, делегирование их уполномоченным сотрудникам.

Обновлены разделы официального сайта администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области "Нормативные документы", "Противодействие коррупции", "Образование".

Заместитель главы
городского округа Ступино



С.В. Протопопов