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Наименование муниципальной программы (подпрограммы), 
мероприятий (с указанием порядкового номера)

Утвержденный объем финансирования 
2020 год, 
тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

Процент финансирования к 
годовому объему, %

Результаты выполнения мероприятий, указанных в графе 5 приложения № 5 к 
Порядку

2 3 4 5

Подпрограмма 1 Комфортная городская среда

49 119,64 10 009,20 21,44%

Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных 
территорий муниципальных образований Московской области

44 594,43 10 009,20 0 0

Мероприятие 1.4. Комплексное благоустройство территорий 
муниципальных образований Московской области

23 529,83 0 :00 0 Заключены 4  контракта и начато выполнение работ по комплексному 
благоустройству 24  дворовых территорий. Заключен контракт по предоставлению  

видеоизображения по системе "Безопасный регион".

Мероприятие 1 .б.Устройство контейнерных площадок

8 064,60 3 139,90 39%. Выполнено устройство 70  контейнерных площадок в стадии заключения еще 4
контракта

Мероприятие 1.7. Обустройство мест массового отдыха населения, 
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам

13 000,00 6  869,30 52,8%. Разработана концепция сквера Металлургов. Выполняются работы по устройству
сквера Новикова в г. Ступино

Основное мероприятие 2. Формирование комфортной городской 
среды

4 525,21 0,00 0

Мероприятие 2.1.Устройство и капитальный ремонт электросетевого 
хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации 
проекта «Светлый город»

1 995,20 0,00 0 Разработанный проект на устройство капитального ремонта электросетевого 
хозяйства по ул. Службина г. Ступино направлен в "Мособлэкспертизу"

Мероприятие 2.1.2. Создание новых и (или) благоустройство 
существующих парков культуры и отдыха

0,00 0 0

Мероприятие 2.2. Реализация программ формирования 
современной городской среды в части достижения основного 
результата по благоустройству общественных территорий в рамках 
подготовки к празднованию юбилеев муниципальных образований 
Московской области

0,00 0 0

Мероприятие 2.3. Реализация программ формирования 
современной городской среды в части благоустройства 
общественных территорий

0,0С 0,00 0 0

Мероприятие 2.7. Реализация программ формирования 
современной городской среды в части достижения основного 
результата по благоустройству общественных территорий

0,0С 0,0С 0

Мероприятие 2.8. Ремонт дворовых территорий
2 530,0 о ,о с Выполняется ремонт дворовых территорий в д.Дубнево ул.Новые Дома

Мероприятие 2.9. Приобретение коммунальной техники
о .о с 0
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ггво территорий

253 758,39 202 336,68 79,7%. Оплачена электроэнергия на уличное освещение в количестве 15,6 млн.кВТч на 
сумму 104,7 млн.руб. произведена замена опор со светильниками 32 шт., 

установка новых светильников -653, замена 4,5 тыс.ламп, замена 1345 шт.
дросселей

эспечение комфортной среды 
'ниципального образования

253 758,39 202 336,68 79,7%.

з, ремонт объектов благоустройства, в
35 100,00 11 788,92 33,6%. Производится уборка и озеленение общественных территорий

з, ремонт и восстановление уличного

123 500,00 107 540,50 87%. с 01.01.2020 заключены два контракта на поставку электрической энергии. 
Оплачена электроэнергия на уличное освещение в количестве 15,6 млн.кВТч на 

сумму 104,7 млн.руб. произведена замена опор со светильниками 32 шт., 
установка новых светильников -653, замена 4,5  тыс.ламп, замена 1345 шт. 
дросселей и пускорегулирующей арматуры , замена провода С И П  14,5 км,

1я благоустройства территории 
юнта асфальтового покрытия дворовых

34 485.39 32 713,16 60%. заключены 4 контракта (электронный аукцион) по ремонту дворовых территорий, 
проездов к дворовым территориям один контракт по ремонту дворовых 

территорий, проездов к дворовым территориям. Заключены 4 контракта по 
ямочному ремонту дворовых территорий. Заключен один контракт на устройство 

тротуаров. Один контракт исполнен. Один контракт заключен на ремонт дворовых 
территорий (софинансирование) 1 контракт по памятникам Полякова и контракт по

Семеновскому

1 обеспечение деятельности (оказание 
;ений в сфере благоустройства

55 938,00 48  464,10 86,6%. Обеспечена деятельность МКУ "Благоустройство"

пов мусора и снега

4 735,00 1 830,00 38,6%. Производится ликвидация несанкционированных свалок

■ловий для обеспечения комфортного 
квартирных домах

44 386,05 16 697,52 37,60% Оплачены подъезды 2019 года, отремонтирована кровля Молодежная д.1 г. 
Ступино, заключено два контракта на ремонт муниципальных квартир

иведение в надлежащее состояние 
х домах

20 163,75 1 31 20 ,20 12% Произведена оплата за ремонт подъездов, выполненный в 2019 году (субсидия
УК).

1ъездов в многоквартирных домах

20 163,75 13 120,20 65%. Произведена оплата за ремонт подъездов, выполненный в 2019 году (субсидия
УК).

щание благоприятных условий для 
квартирных домах, расположенных на 
сти

24 222,ЗС 3 577,32 14,6

е капитального ремонта 
эрритории Московской области

24 222,ЗС 3 577,32 8,6%. Выполнен и оплачен ремонт кровли по ул. Молодежная, г. Ступино. Заключен 
контракт 11.03.2020 № 14-А на выполнение ремонтных работ по ремонту квартир в 

г.о.Ступино на сумму 888158,22 в настоящий момент работы не выполнены в 
полном объеме. Заключен второй контракт по ремонту квартир.

грамме 347 264,0 229 043,4( ____ j  66%

Координатор муниципальной программы / ■ 7 / /  Е.В. Акуличев

Страница 2


